

*Allegato A – schema Atto di sottomissione*

Rif: [■]

**Fornitura di n. 1 misuratore di conducibilità e temperatura con sensore ottico di ossigeno disciolto integrato con flusso pompato e sensori annessi per acque costiere, n. 7 misuratori di conducibilità e temperatura con sensore ottico di ossigeno disciolto integrato con flusso pompato e sensori annessi per acque profonde e n. 2 unità di cui n. 1 sensore fluorimetro per misurare la clorofilla e n. 1 sensore per misurare la radiazione per mare profondo nell'ambito del PNRR, progetto ITINERIS**

**CIG 99124826EA - CUP B53C22002150006 - CUI F00055590327202300041.**

**VARIANTE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**(Art. 106, comma 12 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 22 del D.M. 49/2018)**

**Premesso che:**

- con Determinazione della Direttrice Generale n. 926 ADW del 28/11/2023 è stata disposta, in esito ad una procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione della procedura avente ad oggetto la fornitura di un sistema di misuratori di conducibilità e temperatura con sensore ottico di ossigeno disciolto integrato e sensori annessi, finanziata nell'ambito del PNRR – Progetto ITINERIS: "Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System, Lotto 1 CIG 99124826EA – CUP B53C22002150006 – CUI F00055590327202300041, in favore dell'operatore economico Communication Technology S.r.l., per un importo pari a € 265.000,01 al netto dell'IVA (oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a € 0,00), Lotto 2 9912568DE0 – CUP B53C22002150006 – CUI F00055590327202300041, in favore di Codevintec Italiana S.r.l., per un importo pari a € 42.820,00 al netto dell'IVA (oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a € 0,00);
- in data 13/12/2023 è stato stipulato tra l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS (di seguito "l'OGS") e Communication Technology S.r.l. (di seguito "Impresa") il contratto Rep. n. 253/2023, prot. n. 9410/2023 del 13/12/2023, avente ad oggetto la fornitura di n. 1 misuratore di conducibilità e temperatura con sensore ottico di ossigeno disciolto integrato con flusso pompato e sensori annessi per acque costiere, n. 7 misuratori di conducibilità e temperatura con sensore ottico di ossigeno disciolto integrato con flusso pompato e sensori annessi per acque profonde e n. 2 unità di cui n. 1 sensore fluorimetro per misurare la clorofilla e n. 1 sensore per misurare la radiazione per mare profondo, con validità sino al 13/04/2024;
- con riferimento al contratto di cui trattasi, durante la sua esecuzione è stata rilevata la necessità di procedere ad una fornitura supplementare, non prevista nel contratto originario e che si è resa necessaria in fase di esecuzione, di n. 1 misuratore di conducibilità e temperatura con sensore ottico di ossigeno disciolto integrato con flusso pompato e sensori annessi, del medesimo produttore di quelli già acquistati, al fine di colmare le lacune di misurazione tra la superficie e lo strato intermedio della colonna d'acqua emerse in una fase successiva e il cui superamento è stato valutato assolutamente necessario per raggiungere gli obiettivi del progetto;
- le modifiche di cui al punto che precede sono state rilevate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dott. Cosimo Solidoro, con nota del 23/02/2024 e successivamente approvate e disposte con Determinazione della Direttrice Generale n. [■] ADW del [■]/02/2024;
- in ragione dell'applicazione della modifica contrattuale rivelatasi necessaria e sopra descritta, si è pertanto stabilito di procedere con una variante in aumento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b),

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice"), dell'importo contrattuale pari ad € 26.871,43, esente IVA;

- in virtù della variazione contrattuale di cui ai punti che precedono, l'importo contrattuale risulta conseguentemente rideterminato in complessivi € 291.871,44, al netto di IVA, se dovuta;
- l'incidenza della variante come sopra calcolata rispetto al valore contrattuale risulta pari al 10,14 % dello stesso e pertanto rientrante nel quinto dell'importo del contratto;
- ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice e dell'art. 22 del D.M. 49/2018, nei casi di cui al precedente punto si deve procedere alla sottoscrizione di un atto di sottomissione;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno [▪] del mese di febbraio, con il presente atto la sottoscritta Impresa **Communication Technology S.r.l.**, con sede legale a Cesena (FC) in Via Del Monte, n. 1080, CF e P.IVA 02253520403, in persona del Legale Rappresentante, Sig. Gianni Biasini,

### **DICHIARA E SI OBBLIGA**

#### **Art. 1**

L'Impresa accetta, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. b), e comma 12, del Codice, le varianti tutte apportate al contratto in essere secondo quanto approvato con Determinazione della Direttrice Generale n. [▪] ADW del [▪]/02/2024 e si impegna e prendere atto e ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta le prestazioni di cui alla variante agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto Rep. n. 253/2023, prot. n. 9410/2023 del 13/12/2023.

Tutte le prestazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al capitolato tecnico, del CSA-parte amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata in sede di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

#### **Art. 2**

L'impresa dichiara e si obbliga ad eseguire, senza sollevare eccezioni o riserva alcuna, le prestazioni di cui alle variazioni in aumento come approvate con Determinazione della Direttrice Generale n. [▪] ADW del [▪]/02/2024, per un importo complessivo in aumento rispetto al valore del contratto pari a € 26.871,43, esente IVA.

#### **Art. 3**

L'importo contrattuale della fornitura, in considerazione della variante in aumento di cui all'articolo che precede, risulta quindi rideterminato in € 291.871,44, al netto dell'IVA, se dovuta.

#### **Art. 4**

Rientrando le prestazioni aggiuntive oggetto della variazione nel quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, si ritiene che non occorra integrare la cauzione definitiva prestata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sgonico (TS), lì [▪]/02/2024

L'OGS

[▪]

Communication Technology S.r.l.

[▪]

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 26/02/2024 11:31:02

IMPRONTA: 61649AA1BF5DE14919A7C14D0B44723AFD552B1123EB1D5F9999B4DF0C588A0B  
FD552B1123EB1D5F9999B4DF0C588A0B95477823CD2DFC248A916D8446B615A5  
95477823CD2DFC248A916D8446B615A58B355FA1F098B2E82CF27D8128006895  
8B355FA1F098B2E82CF27D8128006895D0DF59A3F70908E0B2C1351B3E161CA2